

Bredbandsnyheter december 2013



Hej!

Gott Nytt Bredbandsår! December har varit en intensiv bredbandsmånad. Milt väder och ingen is har gjort att mark och vattenjobb kunnat fortgå utan praktiska hinder. Formella hinder finns men sådana skall ju övervinnas, mer om det nedan. Ovanstående bild kan ju få illustrera hur det kan se ut i praktiken. Inte lätt att nå abonnenten på 1:28. Gissa hur många tillstånd som kan behövas.

Glädjande har Rindö startat en förening som beviljats bidrag och startat ett projekt.

Rindö har fått ett "kanalisationsbidrag" som Länsstyrelsen i sista stund hittat pengar till. Viktigt beslut eftersom vi hade problem på Rindö i och med att det faktiskt finns bredband på ön men bara i begränsad omfattning. Marknadsanalysen var inte självklar men genom detta beslut kan vi se att det går att komma fram även när marknadssituationen är oklar.

Innehåll

Utbyggnadsläge.....	2
Tillstånd, samråd och anmälningar.....	2
Checklista inför möte med Länsstyrelsen angående tillståndshantering.....	3
Upphandlingar.....	3
Telia köper Zitius.....	3
Finansiering.....	4
Hur man kan fördela arbetet.....	4
Nya kontaktpersoner.....	4
Varför bredband?.....	4
Nästa möte!.....	4

Utbyggnadsläge

Så här ser utbyggnadsläget ut just nu, meddela gärna om ni har bättre uppskattningar!

Ö	Status	Abonnenter nu	Abonnenter om 3 år
Gräskö	Förhandlar med KO	116	135
Marö	Projekterar	40	41
Förängsudden (Blidö)	Bygger och upphandlar KO	80	100
Bruket (Blidö)	Projekterar	80	110
Ingmarsö/Äpplarö	Klart, Husarö ansluts nu	150	250
Harö	Lämnat ansökan	130	200
Möja	Bygger och upphandlar KO	300	500
Runmarö	Bygger och upphandlar teknikleverantör	120	300
Nämdö	Bygger	120	300
Ornö	Bygger	250	750
Svartsöområdet	Projekterar		
Rindö	Bygger	200	300
Summa		1586	2936

Totalt investeras nu ca 80 Mkr i fiberutbyggnad på dessa öar.

Tillstånd, samråd och anmälningar

Som framgått av tidigare nyhetsbrev är det en hel del tillstånd som krävs för att bygga bredband. Att bygga i skärgårdsmiljö gör det inte lättare. Länsstyrelsen har uppmärksammat att den samlade tillståndprocessen riskerar att ta för mycket tid och kan medföra att projekten drar ut på tiden och i och med detta kan bidragen riskeras.

Mail från Clara, Länsstyrelsen:

Enheterna för miljöskydd, naturvård och kulturmiljö har tagit fram en lista med uppgifter som behövs för att få en överblick över vilka tillstånd som kan behövas i era bredbandsprojekt.

Meningen är att föreningarna ska bli inbjudna till möte på Länsstyrelsen och tillsammans med handläggare från ovanstående enheter kunna få en enklare hantering av tillstånd och dispenser.

Vi kommer också försöka ha med en handläggare från kommunen. Vi återkommer med tider efter juledigheterna och har förhoppningar om att ha mötena i januari.

Se vidare checklisten nedan!

Jag ser fram emot att dessa möten blir av, Nämdö och Möjaskärgården är ju redan igång med mängder av tillståndsansökningar och jag kan väl se på checklisten att Länsstyrelsen inte riktigt har insett omfattningen av dessa ansökningar, bara Möjaskärgårdens ansökningar om landfästen för sjökablar omfattar ca 40 fastigheter. Hoppas bara att kommunerna verkligen skickar någon till mötena. I övrigt gäller fortfarande den sammanställning över nödvändiga samråd och tillstånd som finns i novemhernyheter.

Checklista inför möte med Länsstyrelsen angående tillståndshantering

För att handläggarna ska kunna bedöma **de** tillstånd som krävs har vi tagit fram en checklista på vilka uppgifter ni behöver ta fram till mötet ni kommer bli inbjudna till i januari.

1. Administrativa uppgifter och adressuppgifter (sökande, fastighetsägare, verksamhetsutövare)
2. Kartor som markerar kabelns dragning, både på land och i vatten (fastighetsbeteckningar och gränser måste vara tydliga).
3. Kort beskrivning av vad ni planerar och vilken arbetsmetoder/tekniker som används, vid markangrepp ange schaktbredd, djup etc., ange också vilken byggnadstyp som ska uppföras nodhus etc.
4. beskrivning av eventuella skador eller påverkan på naturen
5. Ange kabelns totala längd.
6. Beskrivning av markförhållanden strandmiljö och bottentyp. (Efter bästa förmåga)
7. Beskrivning av försiktighetsåtgärder med hänsyn till den platsspecifika miljön.

Upphandlingar

Det har kommit nya och väsentligt förbättrade mallar för upphandlingsunderlag. Jag bifogar alla mallarna till mailet och **lägger till mallarna på SIKO:s hemsida under Bredband**. Møjaskärgården och Blidö, Förängsudden har nu pågående upphandlingar angående kommunikationsoperatör. Underlaget följer mallen med små justeringar speciellt för att ta hänsyn till att nätet kommer att byggas ut i flera etapper. Annonsering har skett på Visma och där kan ni ju registrera er och ta ut underlaget, **jag bifogar underlaget så blir det enklare**. Läs det och kom gärna med synpunkter och tips inför de förhandlingar som Förängsudden och Møjaskärgården skall genomföra. Utnyttja spåret som föråkarna försöker plöja upp!

Telia köper Zitius

Strax före jul meddelades att Telia genomför ett företagsförvärv som innebär att Zitius helt plötsligt blir Telia. Eller så blir det tvärt om vad gäller just fiber till föreningar av vår typ. Förhandlingar och organisationsdiskussioner pågår för fullt men från välunderrättat håll har jag information om att varumärket Zitius kommer att leva kvar och göra affärer med just föreningar. Vi får väl se. Spännande att se vilken organisation det blir som svarar på de upphandlingar som just nu ligger ute, risken finns ju att man inte hinner med att reda ut organisationen och då kan ju pågående upphandlingar behöva förlängas om anbuden blir för få.

Finansiering

I förra nyhetsbrevet skrev jag:

Självklart finns en risk för förseningar i den omfattande kontrollen som kommer att ske. Därför är det viktigt att förse föreningen med en tillräckligt stor kredit. Det är klokt att räkna med en månad extra på utbetalningarna och möjligheten till förskott bör ni utnyttja.

Detta gäller fortfarande men Förängsudden lyckades verkligen med sin första rekvisition, pengarna på kontot på 3 veckor. Noggranna underlag och en flink handläggning på Länsstyrelsen!

Tänk också på att utbetalningarna från Länsstyrelsen beräknas med den andel som Länsstyrelsen och Pts del motsvarar. Har ju betydelse när ni gör era likviditetsprognoser!

Hur man kan fördela arbetet

Det är mycket som skall göras och arbetet måste fördelas så styrelsen kan ägna sig åt det den är tänkt att göra nämligen styra, ta fram regler och göra bedömningar. Jag är övertygad om att alla projekt mår bra av en utpekad projektledare som inte sitter i styrelsen. Kostnaden för en projektledare skall med i kalkylen, likaså kostnaden för redovisningen. Projektledaren kan med fördel kompletteras med ”områdesansvariga”. Det är bra att den detaljerade projekteringen görs i så nära samarbete som möjligt med berörda fastighetsägare och där är en uppdelning av projekten i områden viktig. I samband med denna detaljerade projektering sköter områdesansvariga tecknandet av markupplåtelseavtal och anslutningsavtal. Mjaskärgården har goda erfarenheter av att arbeta på detta sätt.

Nya kontaktpersoner

Vi har en ny kontaktperson på Visma: marcus.bernhardsson@visma.com

Ny kontakt på Värmdö kommun för er som skall ha nodhus eller liknande på kommunens mark: Per Hallsten, fastighetschef

Varför bredband?

I samband med Mjaskärgårdens utbyggnad har vi upptäckt att frågan alltid är relevant. Därför har projektledaren Börje Caesar tagit fram en enkel lista med argument som han och områdesansvariga använder när man rör sig på byn. Kanske kan den vara till nytta för fler. Det är inte självklart som vi som håller på med detta dagligen har en benägenhet att tro. En annan viktig fråga är om man kan ha en anslutning men inget abonnemang. På Mjå kan man det och vi har många exempel där på fastighetsägare som gärna vill vara med nu men inte vill binda sig för något abonnemang just nu. Inte självklart hur man ställer sig till detta, typisk styrelsefråga!

Nästa möte!

På Nämndömötet beslutade vi att ett nytt större möte skulle ordnas i början på 2014 för att bla. diskutera nätägandet. Jag kommer att föreslå ett möte under veckan 17-21/2 på Ornö. Då har anbudstiden för Mjaskärgården och Förängsuddens KO-upphandlingar gått ut och vi kan dra erfarenheterna av detta. En annan viktig sak som vi nu närmar oss är hur affärsmodellen skall utformas med hänsyn till momsregler mm. Kom igen med era svåraste frågor så jag kan förbereda med rätt medverkande. Jag tror vi minst skall ha med någon från skatteverket.

Mjå 140106

Sune